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------------------------------ Прем’єр-міністрові України

А.П. ЯЦЕНЮКУ

Шановний Арсенію Петровичу!

Під час інспекційної перевірки зони проведення антитерористичної 
операції протягом 16 квітня 2015 року виявлено значні недоліки у організації 
інженерного обладнання оборонних рубежів та раііонів.

За підсумками інспекційної перевірки складено протокольне рішення, 
що додається.

Для виправлення ситуації прошу Ваших доручень щодо безумовного 
виконання визначених протокольним рішенням завдань.

З повагою

Олександр ТУРЧИНОВ
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к  ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ 
СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
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Протокольне рішення 
за підсумками інспекційної перевірки стану інженерного обладнання 

оборонних рубежів та районів у зоні антитерорнстичної операції

16 квітня 2015 рок7 штаб сектору ”М"

Інспекційна група у складі Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України ТУРЧИНОВА О.В., віце-прем'єр-міністра -  Міністра 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України ЗУБКА Г.Г., народного депутата України ТАРУТИ С.О., 
Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 
ГЛАДКОВСЬКОГО О.В., в.о. командувача Національної гвардії України 
генерал-лейтенанта БАЛАНА М.І., заступника Міністра оборони України 
ГУСЄВА Ю.В., керівника служби з питань оборони Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України ПОЛІЩУКА О.М., заступника начальника 
Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенанта БЕССАРАБА С.Б., 
начальника Головного управління оперативного забезпечення ЗС України 
генерал-майора КРАВЧУКА М.І. здійснивши перевірку стану інженерного 
обладнання оборонних рубежів та районів відзначає низку технологічних та 
організаційних проблем, які суттєво впливають на ефективність, якість і темпи 
виконання робіт, зокрема:

керівниками Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, 
Закарпатської, Київської, Тернопільської та Полтавської обласних державних 
адміністрацій не вжито необхідних заходів щодо своєчасного початку 
практичних робіт з інженерного обладнання оборонних рубежів та районів;

замовники невиправдано зволікають із укладенням договорів на 
виконання робіт із підрядними організаціями та не здійснюють їх ритмічне 
фінансування;

підвезення необхідних для будівництва матеріалів здійснюється із 
значними затримками через нескоординовану логістику, у першу чергу на 
залізничному транспорті;

побудовані оборонні споруди мають недостатні захисні властивості через 
нераціональні кути нахилу стін і неналежну обваловку грунтом та можуть бути 
легко ідентифіковані противником у зв’язку із недостатніми заходами 
маскування;



існує загроза розкрадання елементів побудованих захисних споруд і 
руйнування викопаних траншей під впливом погодних умов через відсутність 
охорони та неможливість проведення відповідного обслуговування цих 
конструкцій;

технологічні складності у промисловому виготовленні залізобетонних 
інженерних споруд, їх висока собівартість та складність монтажу на місцевості 
призводять до удорожчання проекту і збільшення часу на його реалізацію;

велика небезпека ураження вогнем людей та техніки під час проведення 
інженерних робіт у першому ешелоні оборони.

З метою вирішення зазначених проблем н е о б х і д н о ;

1. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України:

1) терміново провести оцінку виробничих можливостей підприємств 
України із виготовлення будівельних матеріалів та елементів захисних 
інженерних споруд Б  інтересах обладнання визначених оборонних рубежів і 
районів та надати узгоджені графіки їх постачання;

2) негайно провести аудит ціноутворення при виробництві та монтажі 
конструкцій, визначити їх оптимальну рекомендовану вартість для всіх 
регіонів;

3) разом з Міністерством оборони України та Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України визначити обсяги мобілізаційних 
завдань підприємствам, залученим до виготовлення та монтажу інженерних 
споруд.

(^./Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил 
України разом з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України і обласними державними 
адміністраціями;

1) вжити невідкладних заходів щодо завершення укладання договорів на 
виконання робіт із підрядними організаціями;

2) завершити усі земляні роботи на визначених лініях оборони до 
21.04.2015 року;

3) розробити та затвердити до 22.04.2015 року узгоджений план 
комбінованого обладнання рубежів та районів, забезпечивши найбільш 
оптимальне та ефективне використання залізобетонних споруд і конструкцій, у 
тому числі виготовлених за технологією "ЫЕЗСО", урахувавши складність 
будівельно-монтажних робіт на першому оборонному рубежі;



з
4) завершити у повному обсязі інженерне обладнання оборонних рубежів 

і районів:

першої і другої ліній до 15.05.2015 року;

третьої -  до 01.06.2015 року.

5) вжити дієвих заходів щодо першочергового завершення 
фортифікаційних робіт та будівництва інженерних споруд на всю глибину 
оборони на найбільш загрозливих напрямах і ділянках можливого переходу у 
наступ противника, переглянути щільність та визначити черговість 
встановлення інженерних споруд на другорядних ділянках лінії розмежування;

6) вжити вичерпних заходів щодо розроблення уніфікованих 
залізобетонних конструкцій для побудови різнопланових оборонних споруд, 
монтаж яких можливий без застосування спеціальної техніки;

7) у стислі строки провести роботи з удосконалення оборонних споруд, 
передбачивши максимальне посилення їх захисту та маскування відповідно до 
рельєфу місцевості;

8) невідкладно провести уточнення плану-графіку інженерних робіт із 
визначенням їх щоденного обсягу, організувати жорсткий контроль за його 
виконанням;

9) встановити цілодобовий контроль за виконанням визначених завдань 
щодо інженерного обладнання оборонних рубежів і районів, забезпечити 
негайне вирішення проблемних питань;

10) передбачити надання права підрядним організаціям -  безпосереднім 
виконавцям робіт вносити узгоджені з командуванням секторів у зоні 
проведення антитерористичної операції зміни до технічної проектної 
документації, що відповідають їх найбільш ефективному пристосуванню до 
особливостей рельєфу місцевості та умов подальшої експлуатації;

11) забезпечити безперебійну подачу в необхідних обсягах лісоматеріалів 
до місць проведення інженерного обладнання оборонних рубежів і районів.

3. Забезпечити цілодобову охорону і відповідне утримання побудованих 
оборонних рубежів і районів:

1) у межах першої лінії оборони -  підрозділами Збройних Сил України;

2) у межах другої і третьої ліній оборони до зайняття їх військовими 
підрозділами -  силами обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ 
України, відряджених обласними державними адміністраціями до визначених



районів відповідальності у секторах зони проведення антитерористичної 
операції.

4. Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил 
України разом Міністерством внутрішніх справ України, Національною 
гвардією України невідкладно вжити заходів щодо спрощення процедур 
пропуску вантажів і обладнання, що направляються в зону проведення 
антитерористичної операції для забезпечення виконання інженерних робіт.

5. Міністерству інфраструктури України разом Укрзалізницею 
забезпечити пріоритетність у формуванні залізничних ешелонів та 
першочерговість у забезпеченні транспортування матеріалів, необхідних для 
виконання інженерних робіт з обладнання оборонних рубежів і районів.

6. Кабінету Міністрів України разом із головами Донецької та ЛуганськоїУ,
обласних військово-цивільних адміністрацій невідкладно визначити порядок 
компенсацій власникам за використання в інтересах оборони їх земельних 
часток (паїв).

7. Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил 
України невідкладно організувати взаємодію з підрядниками робіт із 
інженерного обладнання оборонних рубежів і районів, визначивши 
відповідальних представників Збройних Сил України та ДП "Центральний 
проектний інститут" за координацію і контроль виконання проекту у кожному 
окремому опорному пункті.

Секретар Ради національної 
безпеки і оборони України



П Р Е М 'Є Р -М ІН ІС Т Р  УК РА ЇН И

вул. Грушевського, 12/2. Київ. 01008, 
тел.: (044) 256 7624. телефакс: (044) 254 0584

ТЕРМІНОВО

До листа Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони 
України від 17.04.2015 №1212/21-4-3

ПОЛТОРАКУ С. Т. -  скликання 
МУЖЕНКУ В. М.
ЗУБКУ Г. Г.
АВАКОВУ А. Б.
БАЛАНУ М. І.
АБРОМАВИЧУСУ А.
ПИВОВАРСЬКОМУ А. М.
БЛАНКУ М. І.
Головам облдержадміністрацій
Головам обласних військово-цивільних адміністрацій

Прошу негайно виконати протокольне рішення за підсумками 
інспекційної перевірки стану інженерного обладнання оборонних рубежів та 
районів у зоні антитерористичної операції.

ТУРЧИНОВУ А. В.
ПАРАКУДІ О. В., ГРЕБІ Р.'В., ЗАЯЦЮ А. І.
Керівникам структурних підрозділів - відповідно до компетенції.
Кутецькій В. М, Янчуку Ю. М.

Арсеній ЯЦЕНЮК

Луганська обласна 
державна адміністрапія

•хід. № ________

Ту
Підлягає поверненню

29

ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕКТООБІГУ ТА КОНТРО.ПЮ 
СЕКРЕТАРІАТІ' КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
,№16692/1/1-15 В ІД  18.04.2015



В.о. керівника Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації -  
заступник голови облдержадміністрації

Д овх.№  8/2038

ТЕРМІНОВО!
До П.6 рішення Лазнікову В.М.

Для спільної роботи з КМУ та, за необхідністю, 
інформування в межах компетенції.

7.

___________________ ‘уЮ і.и Ц . ' Ю.Ю. КЛИМЕНКО

« 23 » квітня 2015 р /
І


